
徳島新聞記事より

・現在の広域処理負担金が高い

・次期処理施設の建設計画が不透明であるなど

新聞報道を受けて

第1回新ごみ処理施設整備検討会開催

事務局　阿波市環境衛生課

構成員　各市町副長・担当部長・課長・担当者　計13名

協議内容

① 今後の方向性について

第2回検討会

「バイオマス資源化センターみとよ」へ視察

香川県三豊市山本町神田30-1

・参加者　構成員13名

板野町・上板町「次期建設候補地の公募」開始

・募集期間　平成30年12月10日（月）～平成31年1月31日（木）

応募がなかったため 3月29日（金）まで募集延長

第3回検討会

第4回検討会

「エコパーク阿南」へ視察 阿南市橘町小勝１番地５

Ｈ26.3竣工　処理方式「ストーカ方式」　事業手法「ＤＢＯ方式」

板野町・上板町とも応募はなかった。

H30.12.26

　 ①建設費の比較　②議会の質問について　③候補地について

   ①ごみ処理方式について　②候補地について

新ごみ処理施設建設に向けた取り組みについて

日　程 内　　　　　　容

H30.6.12

吉野川市が現在広域で取り組んでいるごみ処理に関し、現施設の稼働期限である2025年
度から市単独での処理に転換する方針が掲載された。

脱退する理由

H30.11.21

H30.12.10

H30.8.2

阿波市・板野町・上板町で構成する「新ごみ処理施設整備検討会」を発足

（阿波市6名・板野町3名・上板町3名・中央広域1名）

吉野川市が脱退した後も引き続き3市町において広域でごみ処理を行う方向で意見
が一致した。(各地元議会にも了承を得ている。)

H30.10.11

　 ①国内で行われているごみ処理方式について

　 ②候補地について、協定書では「吉野・土成町からは出さない」旨の約束が

 あるため、板野町・上板町から公募していただくことを依頼。

H31.1.28

H31.2.27
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日　程 内　　　　　　容

第5回検討会

第6回検討会

   ①処理方式の検討について

   全14ある処理方式の中から「ストーカ方式」「燃料化方式」

第7回検討会

   前回絞り込んだ3つの方式をより具体的に検証した。

第8回検討会

   ①処理方式の検討について

【燃料化方式】を選定した。

第9回検討会

   ①事業方式について

   公設公営方式・ＰＦＩ方式・民設民営方式までの事業手法を検討

第10回検討会

    ①事業方式について

第11回検討会

第12回検討会

    ①基本構想総括について　②適地選定業務について

第13回検討会

    ①適地選定業務について（有識者）　②基本構想総括について

事務局を中央広域環境施設組合施設整備課へ移管

第14回検討会

    ①適地選定業務について（有識者）

「バイオマス資源化センターみとよ」へ視察

第15回検討会

    ①適地選定業務について（有識者）

R1.8.5

R2.5.18

香川県三豊市山本町神田30-1
・参加者　構成員10名

R2.5.28

R2.4.1

R2.5.7

R1.12.25 中央広域環境施設組合（３市町）協議会において「処理方式」が正式決定

R2.1.29

R2.2.19

   ①各町公募の報告について　②候補地について

   ③「新ごみ処理施設整備基本構想等業務委託」について

  「ストーカ方式＋メタンガス方式」の3つを選定

H31.4.3

R1.7.12

R2.3.30

前回絞り込んだ3つの処理方式から「環境保全性」「安全性」「経済性」等7つの観
点から28の評価内容を比較検討した結果

    ①事業方式について　②基本構想総括について　③適地選定業務について　

R1.9.6

R1.10.29

R1.12.20

   ①処理方式の検討について
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日　程 内　　　　　　容

第16回検討会

    ①適地選定業務について

阿波市議会定例会代表質問に対し、吉野町・土成町に建設しない旨答弁

第17回検討会

    ①建設候補地の公募について　②今後のスケジュールについて

応募があった上板町周辺住民に対し、処理方式の説明会を開催

地元から11名が出席（うち1名は開催前に退席）

第18回検討会

    ①建設候補地に関する評価結果について（有識者）

応募のあった候補地及び吉野町・土成町を除いた候補地で比較検討

次回最終確認を行い、管理者へ報告予定

第19回検討会

    最有力候補地の選定（有識者）

組合（３市町）全協開催

令和３年第１回組合議会定例会

日　時 自治会名 世帯数

① 4月18日(日)午前10時～　 東長峰自治会・長峰団地 26世帯 11人

② 4月20日(火)午後7時～　 馬場自治会(1班～4班) 38世帯 13人

③ 4月21日(水)午後7時～　 馬場自治会(5班～8班) 37世帯 20人

④ 4月22日(木)午後7時～　 王子川・名東ノ岡自治会 60世帯 5人

・新ごみ処理施設建設候補地について

（うち議員1人）

（うち議員3人）

（うち議員1人）

R3.3.26

R3.4.18～ 候補地周辺の阿波町７自治会（288世帯）に対し処理方式の説明会開催

R3.4.27 参加者数

（うち議員1人）

管理者から組合議員へ「最有力候補地の報告」

土成町16自治会（514世帯）に対し吉野・土成町に建設しない旨の説明会開催

R2.11.2～

R3.1.29

R2.12.14

R3.2.17

R3.3.12

R3.3.23

建設候補地を公募

 管理者へ報告（３月１２日付）

R2.8.5

R2.8.22･25 吉野町藤原地区4自治会（61世帯）に候補地説明会　【8/22・12名　8/25・10名】

R2.7.18～

R2.8.5

吉野町６自治会（140世帯）、土成町１６自治会（514世帯）に対し処理方式の説明

会開催 延べ10日間　計52名参加（市議・自治会含むと合計67名参加）

R2.10.15

12名参加

R2.10.16

16名参加

R2.9.9

R2.10.5

吉野町6自治会（140世帯）に対し吉野・土成町に建設しない旨の説明会開催
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日　程 内　　　　　　容

⑤ 4月25日(日)午前10時～　 西谷自治会 45世帯 23人

⑥ 4月25日(日)午後1時30分～　 西長峰自治会 29世帯 11人

⑦ 4月27日(火)午後7時～　 五明自治会 53世帯 11人

計 288世帯 計94人

日　時 参加者

① 5月17日(月)午後2時～　 王子川4人・西谷3人・馬場1人 計 8人

② 5月18日(火)午後2時～　 西長峰3人・東長峰1人・岩津新町1人 計 5人

③ 5月19日(水)午後2時～　 五明9人

④ 5月27日(木)午後2時～　 馬場7人・五明1人・西谷1人 計 9人

日　時 自治会名 世帯数

① 7月11日(日)午前10時～　 馬場自治会(1班～4班) 38世帯 22人

② 7月11日(日)午後1時30分～　 馬場自治会(5班～8班) 37世帯 15人

③ 7月13日(火)午後7時～　 王子川・五明自治会 82世帯 18人

④ 7月18日(日)午前10時～　 西谷・名東ノ岡自治会 76世帯 23人

⑤ 7月18日(日)午後1時30分～　 55世帯 22人

計 288世帯 計100人

第20回検討会

新ごみ処理施設　処理方式動画配信

日　時 自治会名

8月5日(木)午後2時～　 馬場10人・名東ノ岡1人・王子川1人 計 12人

第21回検討会

第22回検討会

R3.7.29

R3.8.5 先進地（三豊市）視察

R3.8.27

R3.10.4

    ①事業方式等の検討について

    ①事業方式等の検討について

R3.5.17～ 先進地（三豊市）視察

R3.5.27

R3.7.11～ 候補地周辺の阿波町７自治会（288世帯）に対し候補地選定結果などの説明会開催

R3.7.18 参加者数

（うち議員4人自治会外4人）

（うち議員2人）

（うち議員1人自治会外5人）

（うち議員3人自治会外6人）

    ①事業方式等の検討について

西長峰・東長峰自治会・長峰団地

（うち議員3人自治会外7人）

（うち自治会65人・議員13人・自治会外22人）

R3.7.14

（うち議員1人自治会外3人）

（うち自治会外2人）

（うち議員1人）

（うち自治会81人・議員8人・自治会外5人）
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日　程 内　　　　　　容

日　時 参加者

① 10月11日(月)午後6時～　 東長峰　4人

② 10月12日(火)午後7時～　 西長峰　2人

③ 10月14日(木)午後7時～　 五明　10人

④ 10月15日(金)午後7時～　 王子川　5人

⑤ 10月18日(月)午後7時～　 名東ノ岡　1人

⑥ 10月19日(火)午後7時～　 西谷　6人

候補地周辺の自治会に対し地元説明会開催

 【内容】　周辺対策事業の要望・環境保全協定書（案）について

日　時 自治会名 世帯数

① 11月21日(日)午前10時30分～　 東長峰自治会 18世帯   9人

② 11月21日(日)午後1時30分～　 西長峰自治会 29世帯   6人

③ 11月22日(月)午後7時～　 五明自治会 53世帯  16人

④ 11月24日(水)午後7時～　 王子川自治会 29世帯   3人

⑤ 11月25日(木)午後7時～　 名東ノ岡自治会・長峰団地 39世帯   2人

計 168世帯 計36人

地元説明会開催

 【内容】　新ごみ処理施設建設に向けた取組について

日　時 自治会名 世帯数

12月5日(日)午前10時～　 馬場自治会 75世帯   14人

第23回検討会

地元説明会開催

 【内容】　新ごみ処理施設建設に向けた取組について

日　時 自治会名 世帯数

12月12日(日)午前10時～　 西谷自治会 45世帯   28人

令和４年第１回組合議会において事業方式を「ＤＢＯ方式」とする旨報告

 【内容】　新ごみ処理施設建設に向けた取組について

日　時 自治会名 世帯数

① 5月8日(日)午前10時～　 馬場自治会 75世帯   9人

② 5月8日(日)午後1時30分～　 西谷自治会 45世帯  24人

R3.11.25

    ①事業方式等の検討について

    ②令和４年度当初予算について

R3.12.12

参加者数

R4.2.8

R4.5.8 地元説明会開催

参加者数

R3.12.5

（うち議員1人自治会外1人）

R3.12.6

参加者数

参加者数

R3.10.11～ 地元自治会役員会（自治会長・班長などが対象）

R3.10.19

R3.11.21～
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日　程 内　　　　　　容

 【内容】　新ごみ処理施設建設に向けた取組について

日　時 自治会名 世帯数

6月12日(日)午後6時～　 西谷自治会（自治会長・班長のみ） 45世帯   8人

第24回検討会

    ①新ごみ処理施設整備基本計画について

第1回新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会

    ②事業検討経過について

    ③事業概要について

    ④事業者選定委員会の目的と工程について

第25回検討会

    ①建設候補地の立地条件（法令等）について

    ②環境保全目標の設定について

    ③事業スケジュールについて ④財政計画について

第2回新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会

    ①実施方針（案）について

    ③事業者募集書類（案）について

第26回検討会

第3回新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会

新ごみ処理施設整備・運営に係る入札実施方針公表

入札公告

入札結果の公表

第27回検討会

 【内容】　新ごみ処理施設建設に向けた進捗状況について

日　時 自治会名 世帯数

① 2月19日(日)午後1時30分～　 西谷自治会 45世帯   25人

② 2月19日(日)午後2時30分～　 馬場自治会（役員のみ） 75世帯  　8人

R5.1.20

R5.2.3

R5.2.19 地元説明会開催

参加者数

R4.8.31

R4.9.2

R4.9.16

R4.10.7

    ②事業者募集書類（案）について

    ③事業者選定スケジュール（案）について

R4.8.8

    ①委員長、副委員長の選任について

    ②特定事業の選定（案）について

    ①新ごみ処理施設整備基本計画（案）について

    ①落札者決定基準書（案）の変更点について

    ①新ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務について

R4.6.12 地元説明会開催

参加者数

R4.7.19
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日　程 内　　　　　　容

第28回検討会

地元説明会開催

【内容】　新ごみ処理施設建設に向けた進捗状況について

日　時 自治会名 世帯数

① 2月26日(日)午後2時～　 王子川自治会 29世帯   15人

第29回検討会

令和５年第２回組合議会定例会において事業方式を「公設公営」に決定

第30回検討委員会

【内容】　①新ごみ処理施設の現状について

日　時 自治会名 世帯数

① 3月21日(木)午後7時～　  54世帯  23人

② 3月24日(日)午前10時30分～　 馬場自治会  73世帯  50人

③ 3月26日(火)午後7時～　 王子川自治会  28世帯   9人

④ 3月27日(水)午後7時～　 五明自治会  53世帯  13人

⑤ 3月28日(木)午後7時～　 名東ノ岡自治会  31世帯   3人

⑥ 3月31日(日)午前10時～　 西谷自治会  46世帯  23人

計 285世帯

日　時 自治会名 世帯数

① 2月18日(火)午後7時～　  52世帯  14人

　　　　  ②現施設の今後の運営方針について

　　　　　③新ごみ処理施設の今後について

東・西長峰自治会・長峰団地

R6.3.31

参加者数

計121人

参加者数

    ①新ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務について

    ①新ごみ処理施設整備の現状について

R5.2.20

R5.10.12

R5.9.20

R5.2.26

    ①新ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務について

R6.3.21～ 地元説明会開催

R6.1.11

R7.2.4 令和６年度第１回組合議会臨時会終了後の新ごみ処理施設に関する協議会において「再商品
化事業者に委託してプラスチック製品や化学原料にリサイクルする計画に変更すること」を
決定

R7.2.18～

R7.3.30

地元説明会開催

R7.1.22 第31回検討委員会

①新ごみ処理施設処理方式について

参加者数

五明自治会　他

【内容】
  ①新ごみ処理施設の経過について
　②新ごみ処理施設完成予想図について
　③新ごみ処理施設及び中央広域環境センター稼働予定スケジュールについて
　④新ごみ処理施設における好気性発酵乾燥方式＋ケミカル/マテリアルリサイクルへの
    変更について
　⑤新ごみ処理施設の処理の流れについて
　⑥好気性発酵乾燥方式＋ケミカル/マテリアルリサイクル変更による効果について
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日　程 内　　　　　　容

② 2月20日(木)午後7時～　

③ 2月23日(日)午後2時～　 王子川自治会  28世帯  14人

④ 3月23日(日)午前10時30分～　 馬場自治会  72世帯  53人

⑤ 3月30日(日)午前11時～　 西谷自治会  31世帯  29人

計 281世帯 計125人

東長峰・西長峰・長峰団地
・名東ノ岡自治会

 83世帯  15人
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